
    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°1 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Extension et modernisation d’une entreprise du quartier 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

1. Haute Marexhe, 178-180 1D 1799 s & r 
1D 1798 k & l 
1D 1800 s 

4764m2 Ruines 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé Néant Néant 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
 Privé 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Démolition de deux immeubles 
abandonnés 
Construction d’un nouveau hall industriel 

2008 Permis d’urbanisme 
introduit en 
novembre 2006 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Démolition d’immeubles inoccupés et mal entretenus 
Témoin du dynamisme d’une entreprise du quartier 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Amélioration de l’image du quartier 
 
 
 
Projet :  Description : 
 
Démolition de 3 immeubles inoccupés à rue et construction d’un nouvel entrepôt en fond de 
parcelle. 
Entreprise dynamique pour le quartier en expansion. 
 
Il s’agit d’un projet privé de démolition/reconstruction d’une entreprise manufacturière. 
Dépôt du permis d’urbanisme en novembre 2006. Malgré la problématique d’un nécessaire 
accès camion, ce projet devrait être analysé en bon accord avec le projet communal qui 
consisterait à aménager une placette au débouché de la rue Haute Marexhe sur le boulevard. 
 
Photos : n° 1 à 3 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°2 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Extension d’une entreprise et création d’un logement 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

2. Haute Marexhe, 174 1D 1387 L2 1049m2 SUP & PC 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Entreprise privée-Miroiterie Commune de Herstal Revitalisation urbaine 

 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Agrandissement de l’entreprise Privé 

 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Agrandissement de la Miroiterie 
Nouveau Show-room 
Création d’un logement à l’étage 
 

2009 2007 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Témoin du dynamisme d’une entreprise du quartier 
Permettant le lien avec le projet communal contigu 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Amélioration de l’image du quartier 
 
Projet :  Description : 
 
Agrandissement de la Miroiterie via la propriété communale contiguë : 

- Augmentation du volume de l’atelier ; 
- Déplacement du show-room/bureau dans l’agrandissement en vue d’élargir l’entrée 

camion et ainsi facilité les manœuvres des semi-remorques pour le chargement et le 
déchargement des marchandises ; 

- construction au niveau 1 d’un logement en duplex pour le directeur-gérant 
 

Il s’agit d’un projet privé de modification et extension de l’entreprise avec 1 logement. Les 
modalités de ce projet restent toutefois à préciser. Le dialogue semble ouvert avec le 
directeur-gérant de la miroiterie pour étudier ce projet en accord avec le projet communal 
qui consisterait à construire une maison de quartier en articulation et en mitoyenneté. 
Photos : n°4-5 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°3 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Construction de 34 logements de standing – SAR n°50 (liste communale en annexe) 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

3. Haute Marexhe, 124 1D 1387 f2 2713 m2 Remise 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Promotion immobilière Commune de Herstal Revitalisation urbaine 

PPP 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition terrain 
Construction de logements 

300.000€ 
2.500.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Construction de logements 2008 2006-2007 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Apport de nouveaux logements dans un cadre arboré s’inscrivant dans le contexte du 
logement durable 
Réhabilitation d’un site inoccupé 
Lien direct avec le projet communal 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Amélioration de la qualité du quartier – contrôle social par rapport au projet communal 
 
 
Projet :  Description : 
 
Un terrain avec un bâtiment du type « hall industriel » ayant abrité un atelier 
mécanique/carrosserie a très récemment fait l’objet d’une vente à un promoteur immobilier. 
Ce dernier se présente apparemment comme un partenaire potentiel, ouvert au dialogue en 
ce qui concerne le programme qu’il mettra en place. Le programme actuellement soumis à la 
commune prévoit la construction d’une trentaine de logements moyens en relation directe 
avec le nouvel espace public (parvis). La présence de ces logements moyens sera notamment 
bénéfique pour assurer une mixité socio-économique dans le quartier, pour améliorer 
l’aspect architectural de ce lieu et pour assurer le contrôle social de l’espace public. 
Actuellement, le dialogue avec le promoteur est en cours pour étudier ce projet en meilleur 
accord avec le projet communal. 
 
Photos: n°6 à 7 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET  n°4 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Réaffectation de l’ancienne vinaigrerie Lourtie en logements et bureaux 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

4. Haute Marexhe, 112+ 1D 1390w 4764m2 Ruines 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé Néant Néant 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Création de logements 
Création de cellules de bureaux 
Création d’une salle polyvalente privée 

Privé 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
idem 2006-2007 2005 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Réaffectation d’une friche industrielle 
Préservation physique d’un patrimoine industriel 
Offre de nouveaux logements et de nouveaux bureaux dans un cadre vert et arboré 
Amélioration de l’image du quartier et de la qualité de vie en son sein 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque d’espace vert  Optimalisation d’un espace vert - suppression d’un espace en friche  
 
Manque de lecture des éléments de patrimoine  Mise en valeur d’un élément de patrimoine 
 
Mal propreté – sentiment d’abandon du quartier  Suppression d’un chancre urbain, 
suppression d’un dépôt en tout genre, réaffectation d’un lieu à l’abandon mal entretenu 
 
 
Projet :  Description : 
 
Un projet privé de réhabilitation/réaffectation des bâtiments existants est en cours de 
réalisation. Le programme comprendra une certaine mixité de fonctions : 3 logements, 1 
habitation et atelier pour les propriétaires, 3 cellules de bureau (professions libérales ou 
artistiques), 1 salle polyvalente (où des activités seront organisées par les propriétaires et où 
le public viendra sur invitation), parc réaménagé, places de parking nécessaires. 
Il n’y a pas de « partenariat » véritable avec les propriétaires mais ce projet est compatible 
avec les projets communaux. De plus, cette initiative permet de restaurer un ancien bâtiment 



    

industriel d’une certaine valeur architecturale et témoin du passé du quartier. Les travaux 
sont en cours, mais il faut déplorer qu’il n’y ait pas eu possibilité de créer une liaison 
publique à partir de l’espace Hayeneux vers la rue H.Daco. 
 
Photos: n°8 à 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°5 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Création d’un espace public avec maison de quartier, salle de pétanque, parc arboré 
avec plaine de jeux pour enfants. 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

5. Haute Marexhe, 150 
Hayeneux, 49 
Haute Marexhe 
 

1D 1387 p2 
1D 1386 z 
1D 1808 m 
 

3980m2  
4257m2  

77m2  

Terrain 
Inst.sport. 
terre v.v. 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Commune de Herstal Club de pétanque 

Miroiterie 
Privé 

Rénovation urbaine 
Infra sport 

FEDER 
C.G.T.  

D.G.R.N.E. 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
1. Parc, Chemins, Placette, Plaine de jeux, Jardins, Mail arboré, 
Parvis ; 
2. Maison de quartier, salle(s) polyvalente(s), parking ; 
3. Club de pétanque et cafétéria, « parvis polyvalent » ; 
4. Conciergerie ; 
5. Le traitement des espaces publics, les voiries adjacentes. 
 
Frais d’étude 10% 

1.708.250€ 
 

1.125.000€ 
940.000€ 
372.750€ 

1.697.500€ 
 

528.275€ 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
1. Parc 
2. Maison de quartier, parking 
3. Club de pétanque 
4. Conciergerie 
5. espaces publics 
 

2008 
2008 
2009 
2009 
2009 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 

 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Création d’un lieu identitaire pour le quartier et d’un lieu culturel, sportif  et festif (salles) 
Création d’espaces verts et d’espaces de détente pour les enfants et les plus âgés 
Création d’un pôle attractif – redynamisation d’un îlot dans son entièreté 
 



    

Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
 
Manque d’espace public voué à tous  création d’un parc verdurisé avec une plaine de jeux et 
des pistes de pétanques extérieures ouvertes à tous. 
 
Manque de lieux de détente et de loisirs  Création d’une salle polyvalente (culture – 
festivité – ateliers) et d’une salle de pétanque agrandie avec une cafétéria ouverte à tous. 
 
Il existe trop de sites inoccupés et désaffectés  Redynamisation d’un espace voué à 
l’abandon, animation du quartier à cet endroit 
 
Manque d’espaces auxquels les habitants du quartier peuvent s’identifier  Création d’un 
lieu identitaire pour le quartier 
 
 
Projet :  Description : 
 
En ce qui concerne la zone d’intervention, la propriété communale (ancienne école démolie), 
le terrain qui lui est adjacent ainsi que l’ancienne Vinaigrerie Lourtie constituent la base de 
départ, les leviers d’action pour la restructuration de toute cette zone. La situation 
traversante (débouché sur 2 rues) et la superficie appréciable de la propriété communale 
constituent des atouts indéniables.  
 
Le programme envisagé est le suivant :  
L’aménagement complet du terrain de la commune – projet communal et partenariats ; 
Parc, Chemins, Placette, Plaine de jeux, Jardins, Mail arboré, Parvis ; 
Maison de quartier, salle(s) polyvalente(s) ; 
Club de pétanque et cafétéria, « parvis polyvalent » ; 
Reconstruction d’une conciergerie ; 
Le traitement des espaces publics, les voiries adjacentes. 
 
Pour une description complète du programme envisagé, lire dans le mémoire le Pôle 1 s’y 
rapportant  
 
Photos: n°12 à 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET  n°6 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Création d’un passage traversant vers les boulevards – rénovation d’un ou plusieurs 
immeubles inoccupés 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse potentielle Réf.cadastrales Superficie Nature 

6. Haute Marexhe, 141 
 
Rue E.Solvay, 61 
 
Rue E.Solvay, 72 
 

1D 1778t2 
1D 1778n2 
1D 1778m2 
 
1D 978 w3 
 

42 m2  
222 m2  

26 m2 
  

340 m2 

maison 
remise 
garage 

 
maison 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privés Commune de Herstal 

 
Revitalisation urbaine 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition – démolition et/ou réaffectation 
Frais d’étude 10% 

500.000€ 
50.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Acquisition – démolition et/ou 
réaffectation 

2009 
 

2007-2008 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Immeuble abandonné : démolition d’un chancre – possibilité de lien avec le boulevard 
Immeuble inoccupé : réaffectation d’immeubles inoccupés 
Immeuble à vendre : possibilité de lien vers le boulevard 
 
En bref : redynamisation du bâti et du visage de la rue à cet endroit. Création d’un lien ou 
plusieurs liens. 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Immeuble à l’abandon ou inoccupé  réaffectation d’immeubles inoccupés en logements ; 
 
Manque de liaison piétonne et de sécurité pour les modes doux  création d’un passage 
traversant un îlot pour les piétons et les deux roues, facilitation d’accès à un espace public, 
amélioration de la sécurité par un passage réservé aux piétons. 
 
Manque de lisibilité de certains lieux  création d’un appel visuel vers d’un nouvel espace 
public à partir des boulevards (lieu de transit et de passage fréquent) 
 



    

 
Projet :  Description : 
 
La faisabilité de créer des passages traversants : 
La localisation de cet espace Hayeneux, proche du boulevard et du parc Solvay/Astrid, proche 
du Lider Price, conduit à développer un projet incluant l’îlot bâti triangulaire à front de 
boulevard.  Une (ou plusieurs) traversée(s) piétonne(s) de cet îlot triangulaire serai(en)t utile 
pour créer le lien direct à partir de l’espace Hayeneux vers le boulevard, le parc et la 
promenade de bord de l’eau.  
 
Photos : n°16 à 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET  n°6bis 
 
POLE :  1  ESPACE :  HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Réhabilitation (et reconstruction) d’un site inoccupé en +/- 20 logements moyens 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse potentielle Réf.cadastrales Superficie Nature 

6bis. Haute Marexhe, 131 
Rue E.Solvay, 60 
Rue E.Solvay, 60+ 
Rue E.Solvay, 60+ 
Rue E.Solvay 
 

1D 1770m 
1D 1770t 
1D 1773h 
1D 1770r 
1D 1773L 
 

 60 m2  
377 m2  
25 m2  
23 m2  

855 m2  
 

 

maison 
maison 
garage 
garage 
jardin 

 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé Commune de Herstal 

Promotion immobilière  
Revitalisation urbaine 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition 
Réaffectation/construction de +/- 20 logements 

400.000€ 
1.500.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Acquisition – réaffectation - construction 2010 

 
2007-2008 

 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Immeuble inoccupé : réaffectation d’immeubles inoccupés 
 
redynamisation du bâti et du visage de la rue à cet endroit.  
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Immeuble à l’abandon ou inoccupé  réaffectation d’immeubles inoccupés en logements ; 
 
Attirer et encourager une population multiple et diversifiée, hétérogène mais ouverte à la 
mixité, convivialité, et ce, pour éviter les ségrégations de tous types…  La construction 
de nouveaux logements publics et privés pourra rencontrer cet enjeu 
 
 
 
Projet :  Description : 
 
Un promoteur est intéressé par le rachat du site d’une ancienne villa de style mosan. 
Il garderait une partie du bâti existant mais reconstruirait de nouveaux immeubles qui 



    

viendraient cerner l’ancien. Un programme de +/- 20 logements est à l’étude. 
Via ce partenariat, une opération de revitalisation urbaine est possible. 
 
Photos : n°16 à 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET  n°7 
 
POLE :  1  ESPACE : HAYENEUX 
 
Intitulé du projet 
 
Rénovation de l’accès de l’Impasse Serwir 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse  Réf.cadastrales Superficie Nature 

7. Impasse SERWIR n°1  
Impasse SERWIR n°2 

3E 114 r4 
3E 114 s4 

 

67 m2 
66 m2 

maison 
ruines 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé Commune de Herstal Rénovation urbaine 

 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition – démolition  
Réaffectation 
Frais d’étude 10% 

 127.750€ 
270.000€ 

39.775€ 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Acquisition – démolition  
réaffectation 
 

2010 
2011 

2009 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’immeubles en ruine et inoccupés 
Suppression de problèmes de sécurité et d’accès pour l’impasse et les riverains  
Amélioration du cadre de vie et de l’image du quartier 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Existence de problème de sécurité pour les piétons  amélioration de l’accès piéton au point 
de vue sécurité et aisance des lieux. 
Immeubles inoccupés ou en ruines  amélioration du cadre bâti et élimination des 
problèmes dus à son délabrement. 
 
 
 
Projet :  Description : 
 
Régler le problème de l’Impasse Serwir : 
Cette impasse située perpendiculairement à la rue Hayeneux, ayant son entrée dans celle-ci 
constitue un danger pour ses habitants. En effet, la maison qui sert d’entrée à l’impasse est en 
décomposition, des débris tombent régulièrement dans l’impasse, elle a fait l’objet d’un 



    

étançonnement mais c’est insuffisant. L’entrée qui prolonge cette ruine est formée d’un 
couloir que constitue une rangée d’habitations peu confortables et en mauvais état, cette 
impasse est étroite et l’accès pompier y est difficile ce qui augmente le danger en cas de 
sinistre. 
Cet endroit est de surcroît peu entretenu et mal éclairé ce qui en fait un lieu peu avenant, peu 
sécurisant. 
 
Le quartier de rénovation urbaine compte plusieurs impasses. Mais, l’impasse Serwir est de 
loin celle qui demande la solution la plus immédiate et la réflexion la plus pointue afin de 
résoudre, non seulement le problème de l’accès à celle-ci, mais aussi celui de l’extrême 
vétusté du bâti, son inadéquation avec les règlements et le cadre de vie actuel, les 
conditions de vie et d’hygiène qu’un bâti de ce type peut engendrer et les problèmes de 
sécurité qui découlent de cette situation existante pour l’ensemble de ses habitants. 
On ne peut entamer des projets dans l’ensemble du quartier sans se pencher sur ce site et 
sans lui trouver une solution à court ou moyen terme. 
 
Le réel problème de cette impasse est que tout est du domaine privé, ce qui veut dire que le 
couloir d’accès appartient à chaque habitation qui le constitue. Donc, les problèmes 
d’éclairage, de revêtement de sol et de propreté incombent aux différents propriétaires et non 
à la Commune. 
 
Cependant, il est possible de régler le problème de l’accès à l’impasse avec les deux premiers 
immeubles. Ceux-ci doivent faire l’objet de mesures coercitives ou d’un rachat  afin de 
dégager l’entrée et permettre une réhabilitation de l’accès. 
 
Photos : n°22 à 25bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°8 
 
 
POLE :  2  ESPACE :  MAREXHE 
 
 
Intitulé du projet 
 
Création d’un espace public autour d’un pôle commercial - Construction d’un 
immeuble mixte (logements-commerces) 
Identification du projet 
 
Expropriations à effectuer 

N° Adresse  Réf.cadastrales Superficie Nature 
8. St Lambert, 18A 3E 223k 239 m2  Maison 

 
St Lambert, 18 3E 223h 59 m2  Maison 
St Lambert, 16 3E 225c 298 m2  Maison 
St Lambert, 14 3E 226h 582 m2  Maison 
St Lambert, 12 3E 226k 78 m2  Maison 
St Lambert, 10 3E 228c 180 m2  Maison 
St Lambert, 8 3E 231k 441 m2  m.commerce 
St Lambert, 6 3E 233e 181 m2  Maison 
St Lambert, 4 3E 233 d/2 160 m2  Building 
Pierre Binon, 15 3E 232b 25 m2  Maison 
Pierre Binon, 9 3E 233f 134 m2  Maison 
Pierre Binon, 7 3E 234s 100 m2  Maison 
Pierre Binon, 5 3E 234r 70 m2 Maison 
Pierre Binon 3E 245b 1570 m2  Terre v.v. 
Rue de la Station 3E 233r/3 25 m2  Cab.électrique 
Rue de la Station 3E 233p/3 315 m2  Jardin 

C
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n
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t 
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Rue des Vignes 3E 232 d 35 m2  Jardin 
Rue St Lambert, 1 1D 1350n 35 m2  m.commerce 
Rue St Lambert, 3 1D 1350k 15 m2  m.commerce 
Rue St Lambert, 5 – 7 - 9 1D 1350b 20m2 maison 
Rue Marexhe, 2 1D 1349f 140 m2  m.commerce 
Rue Marexhe, 4 1D 1348 g 43m2 maison 

C
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Rue Marexhe, 6 1D 1348h 43m2 maison 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

Commune de Herstal 
SNCB 
TEC 

Privé(investisseurs) 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Revitalisation urbaine 
Infrasport 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 



    

Aménagement du carrefour et des alignements ; 
Achèvement de l’ « Espace Marexhe » ; 
Aménagement parking derrière le Motorium ; 
 
Frais d’étude 10% 

3.570.000€ 
1.977.500€ 

87.500€ 
 

563.500€ 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Aménagement du carrefour et des 
alignements ; 
Achèvement de l’ « Espace Marexhe » ; 
 

2009 
 

2010-2011 
 

2008 
 

2008 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Coin St Lambert - Station : 
Création d’une place - Lieu de vie 
Espace de détente pour jeunes 
Nouveaux logements – Amélioration du bâti 
Redynamisation commerciale - Noyau 
Aération du quartier à cet endroit 
Amélioration du schéma de circulation  
Création d’un lien direct avec la gare - intermodalité bus-train 
Création d’un pôle d’attraction et cassure dans la linéarité du quartier 
 
Coin St Lambert – Marexhe : 
Démolition d’immeubles inoccupés 
Reconstruction de nouveaux logements 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque d’espace public de rencontre pour les jeunes (adolescents)  création d’un espace 
voué au sport de rue (agora space – piste de skate board) et aux jeunes en relation avec des 
espaces verts et retirés par rapport aux voies de circulation (sécurité) 
 
Problèmes de mobilité et de parking  création d’un espace multimodal reliant la gare SNCB  
aux lignes de bus TEC de la Grand-rue, arrêts de bus sécurisés et accompagnés de 
dégagement avec végétation. 
 
Manque d’espaces verts et de zone de repos  l’espace public sera arboré et les terrains à 
l’arrière le long du flanc de coteaux verront leur végétalisation maximisée et structurée pour 
rendre au quartier la possibilité de bénéficier de ces espaces verts : jardins en terrasse et 
potagers… 
 
Manque de lieu identitaire et de pôle d’attraction pour le quartier – manque de respiration du 
quartier / sensation de confinement  création d’une saignée dans le quartier via 
expropriation/démolition d’un coin du carrefour et mise en place d’un pôle commercial et 
HORECA  par la création d’une place arborée devant un nouveau bâtiment mixte de 
logement et de commerce. 
 
Manque de lisibilité de la gare par rapport au quartier. Or la gare a souvent été citée comme 
lieu identitaire pour le quartier  création d’un bâtiment signal au bas du talus côté Marexhe  
afin de générer un appel vers la gare et le rail. 
 
 
 
 



    

 
Projet :  Description : 
 
La dépendance et nécessaire cohérence du projet sur ce site avec celui de l’ « Espace Gare de 
Herstal » (voir ci-après) est évidente non seulement par la proximité des lieux, mais aussi par 
leur complémentarité sous plusieurs aspects. Il y a lieu de considérer que les deux espaces se 
complètent mutuellement et que, à terme, il ne s’agira plus que d’un seul et même espace qui 
se prolonge vers le parc et le quartier « Champs des Oiseaux/Foxhalle ». 
En ce qui concerne la zone d’intervention, l’ « Espace Marexhe » déborde le cadre strict du 
carrefour puisqu’il engendre des effets sur les voiries qui y convergent. La propriété 
communale, le croisement des voiries et le lien vers la gare constituent la base de départ, les 
leviers d’action pour la restructuration de toute cette zone. La situation centrale et 
l’identification des habitants du quartier à ce lieu constituent des atouts indéniables.  
 
Le programme envisagé est le suivant: 
 
1) Un nouvel aménagement du carrefour et des alignements: 
 
La priorité serait mise dans un premier temps sur l’aménagement d’un lien direct transversal 
entre le carrefour Marexhe et la gare de Herstal. Les obstacles majeurs à ce lien sont d’une 
part, les propriétés privées et donc la nécessité d’exproprier et d’autre part, la topographie et 
donc la nécessité de gravir un talus d’une hauteur non négligeable. Ces obstacles importants 
ne peuvent cependant pas empêcher de satisfaire l’utilité collective par un assainissement 
complet de ce lieu et de réaliser une liaison piétonne directe entre plusieurs points 
stratégiques présents ou futurs (terrain communal Foxhalle –  par ce quartier Champs des 
Oiseaux – terrain/friche SNCB – gare réaffectée – quais chemin de fer - espace Marexhe). 
Les actions à mener sont les suivantes : 
  

• Etablissement de la zone d’expropriation  
• Mise en place progressive du nouveau plan de circulation  
• Elaboration et mise en place des outils urbanistiques 
• Aménagement des espaces publics :     
• Aménagement des liens physiques optimisés entre la gare et le carrefour : 

 
Par ailleurs, l’aménagement du talus en espaces de jeux et de rencontre pour les jeunes 
(agora space, skate-board, mur d’escalade, VTT, etc.) donne un prolongement commun aux 
espaces Marexhe et Gare et peut même donner un prolongement aux activités développées au 
Motorium. Des plantations et clôtures assurent, en crête de talus, une sécurisation vis-à-vis 
du chemin de fer. 

 
 
2) Un nouveau visage du carrefour …appelé « espace Marexhe »: 
 

• Construction, en partenariat public-privé, d’un bâtiment de grande valeur 
architecturale (par le biais d’un concours public d’architecture) ; 

• L’aménagement de l’espace public côté Sud achève le renouveau de l’espace dans le 
sens longitudinal ; 

• L’aménagement de l’espace effectué dans le souci de créer un lien avec l’espace 
Hayeneux ; 

• A terme, la démolition-reconstruction d’un bâtiment d’angle dégageant le carrefour 
parfait le renouveau de cet espace. 

 
La dynamique de rénovation à l’espace Marexhe/Gare est à prolonger au-delà 
des initiatives en cours. 
 



    

Photos : n°26 à 31 
SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 

 
FICHE PROJET n°9 

 
 

POLE :  2  ESPACE : MAREXHE 
 
Intitulé du projet 
 
Création d’un parking après démolition de deux bâtiments inoccupés 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

9. Rue Marexhe, 33 
Rue Marexhe, 35 
Rue Marexhe Terrain 
 

1D 1337d 
1D 1336p 
1D 1333f 

18 m2  
72 m2  

630 m2 

Maison 
m.commerce 

terrain 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

Commune de Herstal 
Néant Rénovation urbaine 

 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition -Démolition de deux immeubles abandonnés 
Création d’un parking arboré 
Frais d’étude  10% 

86.375€ 
187.500€ 

27.387€ 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Démolition de deux immeubles 
abandonnés 
Création d’un parking arboré 

2009 2008 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Création de parking pour le quartier 
Suppression de bâtiments abandonnés - Suppression d’une friche urbaine 
Amélioration du cadre de vie 
Verdurisation d’une dent creuse à l’intérieur d’un îlot 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque de parking  création de +/- 20 places de parking à proximité du pôle commercial 
Marexhe  
Manque de sécurité et malpropreté  réaménagement d’un terrain à l’abandon conjuguant 
des nuisances diverses : saleté, dépôts en tout genre, dégradation des véhicules en 
stationnement, manque d’éclairage, … 
Existence d’immeubles inoccupés et en ruines frappés d’alignement  démolition et 
assainissement du terrain, modification de l’alignement, réappropriation des lieux pour le 
quartier. 
 
 



    

 
Projet :  Description : 
 
Création d’un parking arboré rue Marexhe + démolition d’immeubles 
abandonnés : 
 
Le terrain cadastré 1333f est une propriété communale. Il sert actuellement de parking non 
organisé et de dépôt d’immondices illicites. 
Les immeubles n°33 et 35 sont inoccupés depuis de nombreuses années et mal entretenus, de 
plus, ils sont frappés d’alignement établi pour cette voirie et approuvé par l’A.R. du 
14/11/1938. A ce jour, aucun arrêté d’inhabitabilité n’a été pris à leur sujet. 
 
Ces immeubles sont en vente actuellement à un prix peu acceptable. 
 
La réflexion sur ce site est à intégrer à la réflexion sur le carrefour Marexhe. Ce site doit être 
assaini avec rachat des deux immeubles pour cause d’utilité publique. Un parking peut y être 
réalisé avec verdurisation du front de rue. La Commune se ménagerait ainsi un bel espace 
public dans cette rue qui en a tant besoin. 
 
Photos : n°32-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°10 
 
POLE :  2  ESPACE : MAREXHE 
 
Intitulé du projet 
 
Assainissement d’un site d’activités économiques désaffecté  - pollué 
Ancienne Fonderie – SAR n°7 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

10. Rue Marexhe, 112+ 
Rue Marexhe, 114 
Rue Marexhe 
 
Rue Marexhe, 140 
Rue Marexhe 

1D 1439e 
1D 1440n 
1D 1440p 
 
1D 1450n 
1D 1450L 

540 m2 
20 m2 
25 m2 

 
128 m2 
90 m2 

Métallurgie 
Maison 

Cour 
 

Maison 
Cour 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

Commune de Herstal 
SORASI FEDER mesures 3.1 

Rénovation urbaine 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition 
Assainissement 

50.000€ 
(déchets )225.000€  

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Acquisition - Assainissement 2010 2009 

 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Assainissement d’un ancien site industriel pollué 
Amélioration de l’environnement 
Dédensification d’un îlot trop construit 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Les intérieurs d’îlots du quartier sont trop construits et encombrés par un certain nombre 
d’ateliers désaffectés parfois en mauvais état et même pollués   Assainissement du site de 
l’ancienne fonderie, aération de l’îlot, création d’un espace semi-public : parking, jardins, …  
 
Projet :  Description : 
 
Anciens établissements Colette, fonderie. 
L’activité industrielle a cessé et les immeubles sont inoccupés. 
Le site est pollué et demande assainissement. A l’arrière, une maison est également à vendre. 
On pourrait démolir l’entièreté de ces deux sites afin de rendre à l’îlot une certaine 
respiration et une possibilité d’exploitation par la collectivité. Exemple : parking- cour- 
jardins 
Photos : n°36 à 39 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°12 
 
POLE :  3  ESPACE : GARE 
 
Intitulé du projet 
 
La gare est un point d’arrêt : Rénovation de l’accès à la gare : véhicule et piéton 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

12. Rue de la Station, 27 
 

3D 256 d/3 3877m2 Station 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SNCB 

 
Commune de Herstal Plan triennal communal 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Projet de réaménagement des abords et des parkings de la gare 
Construction Edicule-signal 
Signalisation gare depuis les centres et les boulevards 
 
Frais d’études 10% 

262.500€ 
300.000€ 

15.000€ 
 

56.250€ 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Projet de réaménagement des abords et des 
parkings de la gare 
 

2008 2006-2007 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Rénovation des accès et des parkings de la gare 
Amélioration du cadre de vie 
Création d’un accès effectif pour les PMR 
Suppression de l’insécurité – création d’un contrôle social 
Propreté – Espaces verts 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Problèmes de qualité/sécurité/propreté des accès et des abords de la gare  rénovation 
complète des accès et des abords de la gare avec suppression de la rampe piétonne remplacée 
par un tunnel sous voie à partir du carrefour Marexhe, création de nouveaux parkings 
(augmentation de la capacité), réfection des trottoirs des quais, rénovation de la voirie le long 
du bâtiment et placement d’un égout. 
Manque de lisibilité de la gare  restauration de la lisibilité en multipliant les accès par 
Foxhalle et par Marexhe et en créant une dynamique autour de la gare. 
 
 
 



    

Projet :  Description : 
 
1) La gare est un point d’arrêt SNCB 
 
L’infrastructure ferroviaire vient d’être rénovée (notamment quais surélevés) et est tout à fait 
opérationnelle (échéance 30 ans). Avec de l’ordre de 375 embarquements par jour ouvrable 
en 2004 et en 2005, la gare de Herstal est la plus fréquentée des trois gares de l’entité. 

a. Le personnel existant (2 personnes) n’est pas une donnée immuable (échéance 5 
ans). 

b. La « visibilité » de la fonction ferroviaire n’est pas assurée (signalétique, 
information au public). Pour une meilleure visibilité des lieux, la commune 
devrait mieux informer la population de l’existence et des potentialités de la gare 
de Herstal (points d’arrêt, fréquences). Une signalisation depuis les centres et 
depuis les boulevards doit être mise en place. Une visibilité physique doit 
également être aménagée. 

c. Aménagement des abords de la gare et des quais : Suite à diverses réunions, il 
avait été programmé une série de travaux « urgents » pris en charge par le groupe 
SNCB d’une part et par la Commune de Herstal, d’autre part. Ces travaux 
concernaient : la création d’une nouvelle rampe d’accès piétons aux quais de la 
gare ; la pose de nouvelles clôtures ; la création de parking pour les PMR et les 
vélos le long des quais à côté du bâtiment de la gare ; la réfection totale de la voirie 
longeant le bâtiment en contrebas et ce jusqu’au-dessus avec nouvel éclairage, 
trottoir, places de parking et nouvel égouttage pouvant reprendre également les 
eaux usées venant des futurs bâtiments à construire sur les terrains  « cour à 
marchandises ». D’autres travaux s’additionneraient à ceux-ci : le renouvellement 
du passage à niveau situé au droit du lieu-dit « au pied des vignes », la création 
d’un nouveau bâtiment de guichet pour le service gare afin de pouvoir revendre 
dans son intégralité le bâtiment existant. En ce qui concerne la voirie qui monte le 
long du bâtiment, si la Commune la remet en état, elle voudrait pouvoir en obtenir 
rétrocession. La voirie appartient à la SNCB mais la charge d’entretien incombe à 
la commune. Si la commune rénove elle-même cette voirie et pour obtenir les 
subsides, elle doit en demander la rétrocession complète en pleine propriété (pas 
même un bail emphytéotique). La commune serait prête à faire parking, 
égouttage, éclairage, réfection de la voirie. Le groupe SNCB serait prêt à 
concrétiser cette rétrocession et à améliorer très rapidement toutes les questions 
liées à l’accès des voyageurs (talus, escalier, etc.). Un relevé des lieux a été dressé 
et un avant-projet est à l’étude mais nécessite encore des adaptations. La question 
de l’escalier d’accès est soulevée et celle du parking est cruciale (nombre, 
situation, accès, PMR, transmodalité, séparation terrain de fond, et… qui fait 
quoi ?) . Une note « Ligue des Familles » dresse les besoins en la matière. 

 
Photos :  n°41 à 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°13 
 
POLE :  3  ESPACE : GARE 
 
Intitulé du projet 
 
La gare est un bâtiment, un élément du patrimoine : Rénovation et réaffectation de 
l’ancien bâtiment de la gare  
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

13. Rue de la Station, 25 
 

3D 256 c/3 210m2 Bâtiment gare 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SNCB 

 
SPI+ 

Commune de Herstal 
ASBL Basse Meuse 

développement 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Achat et Réaffectation du bâtiment en bâtiment relais (SPI+) et 
espace de formations professionnelles 
Frais d’études 10% 

650.000€ 
 

65.000€ 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Achat et Réaffectation du bâtiment 
 

2008-2009 2007 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’un chancre 
Réaffectation d’un bâtiment ayant une identité pour le quartier 
Création d’activités le long du rail 
Création d’emplois & d’entreprises 
Polarisation et lien avec le carrefour Marexhe : Pôle économique et commercial 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque de lieu identitaire et de référence pour le quartier  réaffectation d’un bâtiment 
important pour les habitants du quartier 
 
Bâtiments inoccupés et inexploités – manque d’activités  création de nouvelles activités 
porteuses pour le quartier dans un bâtiment ayant un potentiel patrimonial 
 
Manque d’exploitation du rail  création d’une dynamique à proximité du chemin de fer afin 
d’encourager et de favoriser son utilisation. 
 
 
 



    

Projet :  Description : 
 
2) La gare est un bâtiment, un élément du patrimoine. 
 

a. La nécessité de locaux propres à l’activité de point d’arrêt (guichet, bureau, etc.) 
n’est pas assurée de manière durable. La SNCB pourrait se passer de ces locaux 
dans un proche avenir tout en assurant efficacement le service de desserte 
ferroviaire. Elle pourrait alors mettre ce bâtiment à disposition par une vente ou 
moyennant un bail emphytéotique conditionné (prix, engagement sur travaux). La 
SPI+ pourrait être intéressée par la reprise du bâtiment afin de lui donner une 
nouvelle affectation liée à l’activité économique mais compatible avec les projets 
communaux et même en partageant des locaux avec elle. 

 
• Le gros-œuvre du bâtiment est toujours en bon état et sa valeur patrimoniale a été 

montrée en phase 1. Le bâtiment a fait l’objet de travaux en mesure d’urgence pour la 
toiture (on a recouvert la toiture existante avec du roofing afin de la protéger 
provisoirement des intempéries). Les superficies et volumes actuels peuvent abriter 
de multiples fonctions, plutôt à caractère collectif. Le programme des fonctions à y 
installer se ferait en concertation entre la SPI+ qui se porterait acquéreur en 
complément à la « cour à marchandises », la Commune, éventuellement le Forem qui 
pourrait y organiser des formations pour les gens de la Commune, et l’asbl Basse-
Meuse qui y installerait son siège ainsi que les services associés. On pourrait y trouver 
notamment une salle de séminaires et colloques et des bureaux bien placés à côté de 
l’arrêt ferroviaire et bus. Le choix définitif des activités à y développer se fera par le 
biais d’une convention de partenariat au vu et en complément des programmes 
développés à l’espace Marexhe, Hayeneux et au Motorium et au bénéfice, tant des 
quartiers environnants que des activités économiques de « l’îlot d’entreprises » à 
développer sur le site « cour à marchandises ».  

 
b. La SNCB, via Infrabel, projette de réaliser un passage souterrain sous les voies et 

donnant accès à celles-ci par des escaliers. Un projet est déposé en ce sens mais il 
nécessite des adaptations pour le rendre cohérent avec les projets communaux. Il 
est à remarquer que le projet Infrabel est de réaliser une toute nouvelle 
infrastructure à côté du bâtiment de la gare. On notera à ce sujet qu’il n’est pas 
impossible qu’un lien souterrain ait existé sous les voies à partir du hall bas du 
bâtiment vers l’espace Marexhe. La restitution de ce passage est dès lors 
imaginable, d’autant que son amorce existe déjà au niveau bas du bâtiment. Les 
questions de sécurité sont de toute manière à évaluer pour un passage souterrain 
(largeur maximale, éclairage permanent, contrôle social renforcé, entretien 
fréquent, etc.) qui resterait une servitude de passage public quel que soit l’avenir 
et l’occupation du bâtiment. 

 
 
Photos : n°47 à 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°14 
 
POLE :  3  ESPACE : GARE 
 
 
Intitulé du projet 
 
La gare est située dans un site urbain en rénovation : Création de bureaux et de 
cellules pour petites entreprises : « Ilot d’entreprises » 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

14. Cour marchandises – rue de 
la Station 
 

Non cadastré 2Ha Terrain 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SNCB 

 
SPI+ 

Commune de Herstal 
 
 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Créations de bureaux et PME 
Cheminement vert à travers cet espace 

Non chiffré 
200.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Créations de bureaux et PME 
 

2008-2009 2007 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Création d’une dynamique économique à proximité de la gare 
Contrôle social 
Suppression d’un terrain de dépôt 
Création d’emplois – réinsertion sociale 
Dynamique économique à relier au pôle commercial du carrefour Marexhe, du quartier 
Marexhe. 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque d’exploitation du rail  création d’une dynamique à proximité du chemin de fer afin 
d’encourager et de favoriser son utilisation. 
 
Manque d’activités économiques dans le quartier  création de nouvelles entreprises (de 
petite envergure) 
 
Manque d’emplois – faible formation de la population active du quartier  création d’emploi 
et surtout mise en place de formation professionnelle (notamment en entreprises) 
 



    

Projet :  Description : 
 
3) La gare est située dans un site urbain en rénovation. 
 

a. Le pôle-gare ne peut fonctionner valablement sans s’intéresser à certaines liaisons 
avec son environnement urbain :  

i. liens avec la rue de la Station : voir ci-avant aménagement des abords de la 
gare, 

ii. liens vers le futur espace Marexhe : voir ci-avant « Espace Marexhe, 
passage souterrain, etc. »,  

iii. liens vers la place Jean Jaurès et l’ancienne ligne FN : ce lien est 
souhaitable pour rapprocher l’espace gare de l’espace Jean Jaurès, mais 
pose de nombreuses questions en matière de faisabilité ; il est à étudier 
plus avant, notamment dans le cadre de la réflexion sur l’espace Jean 
Jaurès.  

iv. lien transversal « Pied des vignes – Bois Lévêque ». 
b. Le pôle-gare ne peut fonctionner sans assurer à la clientèle et de manière optimale 

un bon accès aux quais et une bonne transmodalité : accueil piétons et cyclistes, 
accueil des personnes à mobilité réduite (PMR), localisation des arrêts des bus 
TEC, stationnement automobile des navetteurs, etc. Ces éléments sont pris en 
compte d’une part dans l’aménagement des abords directs du bâtiment gare (voir 
ci-avant) et d’autre part dans l’aménagement de l’espace Marexhe (voir ci-avant). 

c. Les sites de chemin de fer présentent généralement un potentiel en matière 
d’espaces verts et de promenade verte. Ils participent au paysage urbain et au 
réseau écologique. Dans cette optique, les liens écologiques à opérer, notamment 
avec les terrils, sont à intégrer aux réflexions. 

 
La « cour à marchandises » est un terrain contigu à la gare, appartenant à la SNCB 
(2 hectares), actuellement désaffecté et en friche. Ce terrain constitue une réserve 
foncière appréciable à l’échelle communale. Il réunit plusieurs qualités pour être 
désigné comme « apte à l’urbanisation » dans le cadre du schéma de structure : 
proximité de centre ou noyau urbain et des services associés, proximité des transports 
en commun, recyclage de friches,  non-intérêt écologique, paysager, patrimonial, non-
aptitude à l’activité agricole ou sylvestre. La commune peut décider quelle sera 
l’affectation de ce terrain ainsi qu’imposer un phasage de réalisation de projets 
immobiliers. La potentialité de sa valorisation/viabilisation nécessite cependant de se 
pencher sur les coûts collectifs engendrés (notamment infrastructures) et sur les liens 
à établir avec l’environnement et les quartiers de même qu’avec la problématique de 
l’intermodalité évoquée au PCM. Par ailleurs, on ne connaît pas l’état de pollution 
éventuel du sous-sol et donc les nécessités éventuelles d’assainissement. Des 
affectations économiques dans le secteur du tertiaire seraient envisageables en cas de 
réaffectation du site (bureaux et cellules pour petites entreprises qui auraient une 
bonne liaison externe grâce à la gare … à 10 minutes de Liège et de la gare TGV 
Guillemins). La mixité avec du logement, même public, est aussi envisageable. Par 
contre, le commerce n’y est pas souhaitable si on veut renforcer le caractère 
commercial du carrefour Marexhe.  
La SPI+ semble aujourd’hui s’intéresser à ce terrain et au bâtiment gare dans une 
optique d’y créer, soit une opération mixte associant des activités économiques et du 
logement, soit un « îlot d’entreprises ». Cet organisme participerait ainsi activement à 
la redynamisation du quartier en y attirant des entreprises de petite taille apportant le 
minimum de nuisances au milieu urbain environnant auquel elle souhaite s’intégrer 
au point de créer de l’emploi local et des échanges et compléments positifs entre les 
entreprises et les besoins communaux.  

Photos : n°50 à 52 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°15 
 
 
POLE :  3  ESPACE : GARE 
 
 
Intitulé du projet 
 
Création d’une promenade verte le long du chemin de fer (Hayeneux-J.Jaurès) 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

15. Pied des vignes 
 
Rue Petite Foxhalle  
Rue Champ des oiseaux 

 
 

3E 490e2 
Fiche projet 16 

1500m de long 
 

8270 m2  

Terrain le long 
du rail 
Pâture 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SNCB 

 
Commune de Herstal 

Ligue des familles 
 

Rénovation urbaine 
FEDER 

RAVEL - C.G.T. 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition bande terrain SNCB 
Aménagement de l’assiette en promenade + plantations 
 
Aménagement du site communal au lieu-dit Piper,  
lien avec le RAVEL à créer 
Frais d’études 10% 

250.000€ 
390.000€ 

 
800.000€ 

 
144.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Promenade verte –le long du site du 
chemin de fer 
 
Aménagement du site communal au lieu-
dit Piper avec Lien avec la promenade à 
créer 

2009 
 
 

2011 

2008 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Création d’une dynamique de loisirs et de tourisme, 
Création de lien entre les quartiers, 
Création d’espaces verts, 
Lien à créer avec le terril et ses promenades, 
Valorisation d’un patrimoine urbain : rail, terril, … 
Rationalisation des déplacements urbains polluants et encouragement de l’utilisation de 
moyens de locomotion non polluants 
 



    

Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque d’espaces verts et de respiration du quartier   création ou optimisation d’espaces 
verts à disposition des habitants, augmentation de la qualité de l’environnement par un 
meilleur entretien des espaces verts. 
 
Manque de circulation réservée aux piétons et aux cyclistes – sécurité  création d’une 
circulation réservée aux circulations lentes en toute sécurité et en pleine verdure. 
 
Manque de liens entre la gare, le centre de Herstal et les quartiers (haut & bas)  création 
d’une promenade devant permettre aux piétons de rejoindre Liège ou le centre de Herstal à 
partir de l’assiette du chemin de fer. Liens transversaux possibles entre les quartiers du bas 
de Herstal et ceux du haut. 
Promenade à mettre en relation avec le tourisme : accès aux terrils et à ses promenades. 
 
 
Projet :  Description : 
 
Création d’une promenade verte le long du chemin de fer.  
 
Dans le double souci de créer un réseau de mobilité douce ainsi que d’accroître la part 
d’espaces verts et de rendre visibles et praticables ceux qui existent, il y a lieu de constituer 
ou plutôt de restituer une continuité piétonne/cyclable et écologique, ludique, didactique, par 
l’aménagement d’un « sentier vert » ou cheminement de part et d’autre le long du chemin de 
fer, et ce, de telle manière à opérer une liaison verte entre les terrils1 et le centre urbain. Il est 
à remarquer qu’une continuité existe déjà potentiellement en pied de talus du site chemin de 
fer (v. Dessous-des-vignes, P. Binon, etc.) mais le cheminement potentiel est ponctuellement 
interrompu par la privatisation du passage antérieur. Deux passages à niveau piéton existent, 
l’un à hauteur du lieu-dit « pied des vignes », l’autre à hauteur de l’esplanade de la Paix. Par 
ailleurs, la possibilité d’urbaniser à moyen terme le terrain désaffecté « cour à 
marchandises » (voir Espace Gare) permet également d’y intégrer une réflexion sur la 
continuité verte accessible aux modes doux dont il est question ci-avant. De plus, cette 
réflexion longitudinale doit se prolonger jusqu’à la place Jean Jaurès en profitant de l’ancien 
tracé rejoignant la F.N. De même, il faudra s’intéresser à l’amélioration des liaisons 
transversales à partir de la ruelle du Renard (un sentier de grande randonnée) vers le Pied 
des Vignes, du quartier Foxhalle vers la gare, du haut de la rue Lamoureux vers la place 
communale. 
 
La Ligue des Familles de Herstal2 s’est particulièrement intéressée depuis longtemps aux 
problèmes de circulation qui se manifestent dans la commune. Elle s’est notamment penchée 
sur les dossiers suivants concernant la problématique ferroviaire :  

- En 2000, par un projet de relocalisation de la gare de Herstal ; 
- En août 2006, par des observations et suggestions réalisables à court terme 

concernant les gares de Herstal. 
 
Au-delà de la gare de Herstal  
Quoique handicapés par la présence d’un pylône et d’une ligne à haute tension, deux espaces 
sont intéressants à intégrer à la réflexion à plus long terme :  
D’une part, le parc « Champs des Oiseaux » : Cet espace constitue un poumon vert à 
proximité du centre urbain aggloméré. Sa visibilité, son accès et son efficacité collective 
doivent être améliorés par un aménagement paysager plus soigné intégrant les nécessaires 

                                                 
1 Les terrils font aujourd’hui l’objet d’une attention nouvelle, notamment en temps qu’espace vert, 
voir à ce sujet le schéma de structure communal. 
2 Ligue des Familles – Michel Murzeau, délégué Mobilité douce et Sécurité routière – Rue 
Pierluse 78 à 4040 Herstal - tél. : 04/2648394 



    

liaisons piétonnes/cyclables sécurisées entre Champs des Oiseaux, la gare et l’espace 
Marexhe. 
D’autre part, le terrain communal constructible au « Champs des Oiseaux (ou Foxhalle) » 
(fiche-projet n°16) : Le parcours traversant le parc rejoint le quartier du Champ des Oiseaux 
et notamment un terrain où la SRLH avait envisagé une opération de logements neufs. La 
SRLH a déjà effectué une démarche avec un promoteur afin d’y réaliser du logement mais 
elle s’est vue refuser l’initiative à cause de la présence de la ligne à haute tension. En 
respectant les réglementations en vigueur, le terrain ne serait constructible que sur une petite 
partie rendant l’opération non réalisable. Le projet n’est plus d’actualité au sein de la SRLH. 
Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un site communal potentiellement intéressant pour y 
développer un projet d’une certaine envergure. Cette opération, proche d’un espace vert 
aménagé, nécessiterait par ailleurs la révision du PCA 6A2 en distinguant la partie ZIP du 
reste. La réflexion reste ouverte. 
 
Photos : n°53 à 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°17 
 
POLE :  4 ESPACE : BOULEVARD 
 
Intitulé du projet 
 
Boulevards E.Solvay et Z.Gramme 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

17. Bld E.Solvay et Z.Gramme   
 

 

voirie 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
MET 

 
Commune de Herstal 

 
 

MET - RW 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation  
Rénovation des boulevards et des abords en 3 phases : 

- Section rond-point Coronmeuse – rue Marexhe 
- Section rue Marexhe – rue des Mineurs 
- Section rue des Mineurs – pont Milsaucy 

 
(cfr plans annexés) 

 
1.200.000€ TVAC 
1.000.000€ TVAC 
1.000.000€ TVAC 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Phase 1 (Marexhe-Mineurs) 
 
Phase 2 (Mineurs – Milsaucy) 
Phase 3 (Coronmeuse – Marexhe) 
 
 

2007(adjudications) – 
2008 (travaux) 

2009 
2010 

Permis d’urbanisme 
déposé en décembre 

2006 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Restructuration d’une voirie de transit  
Amélioration du schéma de circulation 
Déviation du transit du quartier vers les boulevards réaménagés 
Amélioration des espaces modes doux : trottoirs, piste cyclable, … 
Amélioration de la sécurité des usagers : passages pour piétons, desserte d’où protection par 
rapport aux voies de transit, … 
Placement de végétation, de mobilier urbain, d’éclairage, … : amélioration de 
l’environnement 
Création de zones de parcage mieux définies 
Optimalisation des liens avec le quartier « Marexhe » : nombreux rond-points 
 



    

Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Boulevards montrés comme dangereux et infranchissables, 
Manque d’entretien des voiries et des trottoirs – des boulevards en général, 
Inexistence de lien entre le quartier et le Ravel du bord de l’eau, 
Potentialité de transit sous exploitée 

 Optimisation des boulevards en tant que transit (délestage pour la grand-rue du quartier),  
Optimisation des passages traversant vers l’eau et les commerces du quai 
Sécurisation des piétons par des dessertes locales de part et d’autre du boulevard 
Création de pistes cyclables… 
 
 
Projet :  Description :   
 

Les projets du MET : 
Le MET est en cours d’étude pour la restructuration complète de l’assiette des 
boulevards (voir par ailleurs, projet de circulation ; voir aussi plans d’aménagement 
joints). Les études dont l’auteur de projet a pu prendre connaissance ont fait l’objet 
d’une analyse critique détaillée de sa part. De même, des acteurs tels que la Ligue des 
Familles ou le Comité d’habitants ont notifié auprès de la Commune les observations 
qu’ils avaient à exprimer, notamment lors d’une réunion d’information organisée par 
la Commune et le MET.  
A l’heure de déposer les documents du schéma directeur, le projet définitif du MET et 
le degré de prise en compte des remarques émises ne sont pas connus. Une demande 
de bâtir est en cours d’approbation.  
Le schéma directeur se base donc sur les éléments d’avant-projet et expose les 
intentions communales et les composantes d’une étude particulière à réaliser pour 
« accompagner » la réflexion purement routière par une réflexion urbanistique 
globale sur toute la longueur des boulevards. Dans l’attente de la concrétisation de 
celle-ci, la commune restera vigilante sur toutes les mutations ou demandes à propos 
de cette zone en orientant celles-ci de manière à ce qu’elles poursuivent l’objectif 
déclaré et décrit dans le rapport RU. 

 
L’assiette des boulevards sera entièrement modifiée. 
Ils se déclineront comme suit : 4 bandes de transit (vitesse limitée à 70km/h) et deux 
dessertes locales (vitesse limitée à 50km/h) avec parking et trottoirs réaménagés de manière 
optimale. Les dessertes et les voiries de transit seront séparée par une bande verte arborée. 
L’espace piéton sera grandement sécurisé et les cyclistes pourront utiliser les dessertes. 
Six ronds-points sont prévus sur la longueur des boulevards afin de casser la vitesse et 
améliorer les liens transversaux vers le quartier de rénovation urbaine, le centre et le canal. 
(Ravel et commerces) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°18 
 
POLE :  4  ESPACE : BOULEVARD en rapport avec le pôle 1 
 
 
Intitulé du projet 
 
Ancien site de l’ALG  - SAR n°17/01, 17/02 & 17/03 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

18. Bld E.Solvay, 31 
Bld E.Solvay, 31 
Bld E.Solvay, 32 
 

1D 1728 r2 
1D 1728 L2 
1D 1736 r 

2603 m2 
1745 m2  

115 m2 
 

 

Entrepôt 
Bat.admin 

Maison 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Domaine de l’ALG 

 
Commune de Herstal  

 
 
 

S.A.R. 
FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Rationalisation de l’occupation du site/Création d’un espace public 
parking 
 

25.000€ 
 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Création d’espaces publics : parking pour le 
quartier 
 

2010 2009 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Réhabilitation d’immeubles partiellement inoccupés 
Amélioration du cadre de vie 
Redynamisation du quartier 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Superficie industrielle mal exploitée  optimiser l’utilisation du site en réduisant la surface 
nécessaire à l’ALG pour rendre une partie accessible au quartier : parking et dégagement 
(utile pour le site hayeneux tout proche  générateur de véhicule) 
 
Projet :  Description : 
 
Le site hayeneux tel que prévu dans la fiche 5 est un générateur de véhicules. En effet, les 
manifestations et activités créées par la salle de quartier et le club de pétanque amèneront 



    

des voitures dans cette partie du quartier pour lesquelles du parking sera nécessaire. Or le 
parvis prévu dans le projet Hayeneux ne doit en aucun cas servir entièrement de parking. 
 
Le site de l’ALG est exploité et devrait le rester durant un délai indéterminé. Cependant, le 
site est trop grand pour l’activité générée et est mal exploité. Une rénovation de celui-ci 
permettrait de rationaliser l’espace utile pour l’entreprise et le reste pourrait être rendu 
disponible pour la Commune.  (parkings) 
Voir accord à trouver entre l’ALG et la Commune. 
 
Photos : n°59 à 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°20 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Réaménagement de la Place Jean Jaurès sous forme de Projet-concours : Etude et 
réaménagement selon étude 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

20. Places J.Jaurès et 
C.Lemonnier 

Cfr périmètre 
d’étude 

Cfr périmètre 
d’étude 

 
 

Espace public 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Commune de Herstal 

 
Privé (investisseurs) 

 
 

Rénovation urbaine 
Revitalisation urbaine 

FEDER 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Réaménagement de la Place Jean Jaurès 
Frais d’études 10% + cahier des charges concours 

4.900.000€ 
500.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Réaménagement de la Place Jean Jaurès 
 

Dès 2009 Concours 2007 
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Redynamisation du centre urbain 
Redynamisation économique et commerciale 
Geste fort et identitaire 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Manque d’espaces publics de qualité et de lieux de rencontre pour tous  création d’une 
place communale conviviale, l’espace étant rendu aux piétons, amélioration des flux de 
circulation et canalisation du trafic sur les voiries adjacentes afin de rendre les alentours de la 
place semi-piétons. 
 
Amoindrissement de l’activité économique  création de nouvelles activités adaptées à la 
nécessité de l’hyper centre : aération de l’espace public encombrer de véhicule, optimisation 
et augmentation des services à la collectivité et incitation à la création de nouveaux 
commerces. 
 
 
 
 



    

Projet :  Description : 
 
La place Jean Jaurès ne figurait pas à proprement parler dans le périmètre de la 
rénovation urbaine au début de l’étude. Cependant, au cours de la deuxième phase du travail 
et compte tenu des éléments développés et des opportunités qui se présentaient, il s’est avéré 
qu’il y avait malgré tout matière et importance à rajouter l’étude de ce lieu, dans les projets 
communaux prioritaires, et ce, sans aucunement compromettre l’avancement du dossier en 
cours dont l’aboutissement est attendu par nombre d’acteurs et d’habitants. L’habitat doit y 
être stabilisé de manière structurelle. L’état de fait de centre administratif, de services et de 
commerce doit être optimalisé. L’amélioration du commerce est un enjeu particulier mais ne 
peut être un obstacle à la revitalisation. C’est finalement tout le « centre-ville » qui est 
concerné, à terme, par le dossier de rénovation urbaine et ses retombées. Le réaménagement 
de cet « hyper-centre » constitue donc un défi en soi et mérite donc une attention 
particulière pour définir un programme d’actions à la hauteur des besoins et contraintes. 
L’idée d’organiser un concours de projets a fait l’unanimité au sein du comité 
d’accompagnement dans le but ouvrir une réflexion large, et ce, sur un périmètre débordant 
du cadre strict de la grand-place elle-même. Le périmètre global d’étude urbanistique 
couvrirait une superficie de l’ordre de 30 hectares autour de la maison communale, tandis 
qu’une analyse plus approfondie de l’aménagement de l’espace public de la grand-place et de 
ses abords immédiats serait demandée aux concurrents. 
Ce projet a été intégré à la deuxième phase du dossier de rénovation urbaine du quartier 
Marexhe car il en est une extension logique et à ce titre, il est nécessaire d’y mener une 
réflexion adéquate et de s’ouvrir la porte aux sources potentielles de financement. Il est donc 
mené de front avec les opérations de rénovation urbaine en ce sens qu’il a déjà fait l’objet 
d’une décision communale toute récente. En effet le Collège échevinal a confié à l’auteur de 
projet du dossier de rénovation urbaine une mission pour l’élaboration du dossier concours, 
en extension de mission du projet de rénovation urbaine. Il s’agit notamment de 
l’établissement d’un cahier des charges qui balise le périmètre, les grandes lignes du projet à 
développer et les objectifs à atteindre dans l’aménagement. (aménagement des espaces 
publics, signalétique, plantations et mobilier urbain, règlement de façades/vitrines, 
circulation/stationnement, « portes de ville », équipements, etc) 
Les objectifs tourneront autour de plusieurs thématiques : centralité communale, 
organisation et maîtrise de la mixité, développement du centre administratif, de services et 
commercial (+ marché), image de renouveau et charge de l’histoire, patrimoine, liens avec les 
quartiers, liens avec les boulevards, mobilité et stationnement, espaces verts. 
La constitution du cahier des charges du concours se fera en collaboration avec le service 
Urbanisme et en cohérence avec les outils urbanistiques en cours d’élaboration à savoir le 
schéma de structure communal, le plan communal de mobilité et le présent dossier. Il y a 
cependant lieu de laisser la porte ouverte à l’initiative et à l’inspiration des concurrents. Forte 
de cet outil, la commune pourra alors procéder au lancement officiel de l’appel à idées. 
Ensuite, avec un projet ayant fait l’objet d’un large débat, la commune pourra alors se mettre 
à l’œuvre pour la réalisation et en faire un périmètre de revitalisation urbaine. 
 
Le concours doit être lancé dans le courant de 2007 afin de faire un projet global 
d’aménagement de la place et avoir une réflexion élargie aux environs immédiats. 

 
 
Photos : n° 63 à 68 
 

 
 
 
 
 

 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°21 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Site des anciens établissements Browning – Réaffectation en parc urbain 
 - SAR n°12 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

21. Rue Faurieux, 13 3E 882L 8298 m2 
 

 

Bat.indust. 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

Commune de Herstal 
 

SORASI 
 
 

Rénovation urbaine 
FEDER 

RW – S.A.R. 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Assainissement et réaménagement du site en espace dédié à la 
collectivité : espaces publics, parking, agrandissement de l’hôtel de 
ville, centre culturel et de spectacle 
Acquisition + assainissement 
Réaffectation en parc  
Frais d’études 10% 

 
 
 

300.000€ 
2.490.000€ 

 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Assainissement et réaménagement du site 
 

2010 Etudes 2008 
En rapport avec le 
projet concours de la 
place J.Jaurès 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Rénovation d’un site d’activités économiques désaffecté à proximité du centre. 
Amélioration de l’environnement – création d’espaces verts 
Création d’espaces pour la collectivité. 
 



    

Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Site inoccupé de grande ampleur défigurant l’image du quartier  Réappropriation du site 
 
Site contribuant à la pollution environnementale du centre  amélioration de la qualité 
environnementale et écologique par un assainissement complet et une verdurisation partielle 
du site 
 
Amoindrissement de l’activité industrielle et économique  création de nouvelles activités 
adaptées à la nécessité de l’hyper centre : aération de l’espace public encombré de véhicule, 
optimisation et augmentation des services à la collectivité  
  
Manque de parking pour le centre  création d’un parking pour l’hyper centre de Herstal et 
les agents de l’administration communale.  
 
 
Projet :  Description : 
 
Le  projet présenté par un investisseur privé proposait l’aménagement de lofts dans les 
bâtiments désaffectés de l’ancienne usine Browning. La localisation de cet 
investissement est particulière, le long de l’ancien chemin de fer, à quelques dizaines de 
mètres de la place communale. Ce site constitue une pièce stratégique qui pourrait contribuer 
à l’amélioration globale de la place et ses environs. Le projet présenté n’a pas été pas jugé 
valorisant pour le cœur de la commune et comportait même une série de défauts, il a fait 
l’objet d’un avis défavorable de la commune et de la commission de recours. De plus, 
l’investisseur ne présentait absolument pas les garanties nécessaires de fiabilité.  
Il ne refuserait par contre pas de vendre le site à la commune. Le meilleur outil que la 
commune ait dans le cas présent serait effectivement de racheter le terrain pour contribuer à 
revitaliser/rénover le centre. Cette idée doit être concrétisée rapidement par la mise en place 
d’un comité d’acquisition. Un montant est donc réservé dans le cadre du présent dossier pour 
l’achat du terrain. 
Ce site fait partie de la liste des sites à réaménager et friches urbaines transmise à la RW, à la 
SORASI  et aux Cabinets des Ministres concernés. 
 
Photos : n°69 à 70bis 
 
Nous renvoyons à la  fiche 20 et au texte du rapport pour l’entièreté de la réflexion et les 
projets à développer sur ce site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°22 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Assainissement d’un chancre urbain et création de logements dans un cadre arboré 
SAR n°2/01 & 2/02 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

22. Rue J.Lamoureux, 56+  
Basse rue 

3E 878p  
3E 854d 

5906 m2 
3930 m2 

 

Entrepôt 
Terre v.v. 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

Commune de Herstal 
 

SORASI 
 
 

Rénovation urbaine 
Revitalisation urbaine 

FEDER mesures 3.1 
RW – S.A.R. 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Assainissement et réaménagement du site 
 

privé 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Assainissement et réaménagement du site 
 

2010  En rapport avec le 
projet concours de la 
place J.Jaurès 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Réhabilitation d’un site inoccupé et en friche 
Apport de nouveaux logements 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Attirer et encourager une population multiple et diversifiée, hétérogène mais ouverte à la 
mixité, convivialité, et ce, pour éviter les ségrégations de tous types  La construction de 
nouveaux logements en lien direct avec les commodités de l’hyper centre pourra rencontrer 
cet enjeu. 
 
Projet :  Description : 
 
Un projet est à l’étude actuellement par le propriétaire (privé) : création de +/- 30 
logements : habitations bel étage et immeubles à appartements le long d’une nouvelle voirie 
de desserte reliant les rues Faurieux et J.Lamoureux. Le projet maintient la végétation 
existante le long du rail : arbres haute tige et haies. Le projet ménage également un espace 
semi-public arboré. 
 



    

Par contre le site a été choisi par la Région wallonne comme « Site à réaménager ». Cette 
dernière a entamé la procédure visée aux articles 167 à 171 du CWATUP. 
L’opération, désormais qualifiée de « réaménagement du site », comprend, en vertu de 
l’article 167, 2° : 

- La réhabilitation ; 
- L’assainissement au sens de l’article 2, 10°, du décret du 1er avril 2004 relatif à 

l’assainissement des sols pollués ; 
- La rénovation ; 
- Les reconstructions ou constructions sur le site ; le Gouvernement peut arrêter la liste 

des actes et travaux visés par ces différents concepts et il devrait le faire dans les 
prochains mois 

 
Le projet est de définir un périmètre SAR élargi afin de réaliser un partenariat public-privé. 
 
Photos : n°71 à 72bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°23 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Achat et assainissement d’un chancre urbain  - La RUCHE 
Site potentiel pour projet en rapport avec la redynamisation de l’hyper centre 
SAR n°5/01 & 5/02 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

23 Place J.Jaurès 1D 1202p 
1D 1211h 

2861 m2 
2103 m2 

SUP & PC. 
Inst.sport. 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

Commune de Herstal 
 

SORASI 
 
 

Rénovation urbaine 
FEDER mesures 3.1 

RW – S.A.R. 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Achat + Assainissement (démolition)  
 

190.000€ 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Assainissement du site – démolition des 
bâtiments existants 

2009  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’un chancre 
Aération de l’îlot 
Possibilité d’un nouveau projet à cet endroit 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Présence de sites inoccupés et désaffectés  site à réaffecté ou à démolir 
Ilots encombrés par des constructions vides de grande ampleur   ces constructions doivent 
être démolies afin de laisser respirer l’intérieur de l’îlot 
Besoin de parking et de zones vertes  l’intérieur d’îlot assaini pourra être réaffecté en 
parking ou zones de jardin. 
Réserve foncière en vue du réaménagement de la place communale 
 
Projet :  Description : 
 
Aucun projet n’est défini actuellement mais le but serait de démolir le bâtiment existant afin 
de libérer de l’espace dans l’îlot. 
Ce site fait partie de la réflexion à mener par l’intermédiaire du projet-concours de la place 
communale. Voir fiche 23A. 
 
 Photos : n°73 à 74 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°24 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Achat et assainissement d’un chancre – Ancienne usine KRAFT 
Site potentiel pour projet en rapport avec la redynamisation de l’hyper centre 
SAR n°22/01 à 22/04 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

24. Rue des Mineurs, 41 
Rue des Mineurs, 41+ 
 
 

1D 1193 m3 
1D 1193 n3 
1D 1193 p3 
1D 1193 r3 

987 m2 
1101 m2 
2660 m2 
5247 m2 

Bat.industriel 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Domaine de l’Etat 

Gérés par la Régie des 
bâtiments 

 

SORASI 
 
 

Rénovation urbaine 
FEDER mesures 3.1 

RW – S.A.R. 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Achat et  assainissement 
 

362.000€ 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Achat et assainissement 2009  
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’un chancre 
Aération de l’îlot 
Possibilité d’un nouveau projet à cet endroit  
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Réserve foncière en vue du projet de la place communale 
 
 
Projet :  Description : 
 
Aucun projet n’est défini actuellement mais le but serait de démolir le bâtiment existant afin 
de libérer de l’espace dans l’îlot. 
Ce site fait partie de la réflexion à mener par l’intermédiaire du projet-concours de la place 
communale. Voir fiche 23A. 
 
Photos : n°75 

 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°23A 
 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Construction d’un nouveau centre administratif et parkings en rapport direct avec la 
Place communale 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

23A Rue des Mineurs, 41 
Rue des Mineurs, 41+ 
 
 
Place J.Jaurès 
 

1D 1193 m3 
1D 1193 n3 
1D 1193 p3 
1D 1193 r3 
1D 1202p 
1D 1211h 

987 m2 
1101 m2 
2660 m2 
5247 m2 
2861 m2 
2103 m2 

Bat.industriel 
 
 
 

SUP & PC. 
Inst.sport. 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Commune 

 
À définir 

 
 

Rénovation urbaine 
FEDER  

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Construction d’un bâtiment administratif avec niveaux de parking 
Aménagement des abords – espaces  verts – liaisons avec les 
boulevards 

13.000.000€ 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Construction d’un bâtiment administratif –
Abords et liaisons 

Dès 2010 2007-2008 
Concours 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Redynamisation de l’hypercentre – amélioration des services à la collectivité  
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
 
 
 
Projet :  Description : 
 
Le projet concours devra définir la manière dont les différents éléments constitutifs du 
programme du cahier des charges seront orchestrés sur le terrain et avec quel planning. 
Voir texte du rapport. 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°24A 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
Intitulé du projet 
 
Construction d’un centre culturel en rapport avec les Boulevards et la Place 
communale 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

24A Quai de l’abattoir 
 

1D 1133d 
1D 1114v 
1D 1131t 

7258 m2 
1191 m2 
474 m2 

Terrain V.V. 
Terrain 
jardin 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Commune 

Privé 
 

À définir 
 
 

Rénovation urbaine 
FEDER  
autres 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Construction d’un centre culturel 
Aménagement des abords – espaces  verts – liaisons avec les 
boulevards et la place et la Piscine communale  

5.000.000€ 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Construction d’un centre culturel Dès 2011 2007-2008 

Concours 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Redynamisation de l’hypercentre – amélioration des services à la collectivité  
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
 
 
 
Projet :  Description : 
 
Le projet concours devra définir la manière dont les différents éléments constitutifs du 
programme du cahier des charges seront orchestrés sur le terrain et avec quel planning. 
Voir texte du rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°25 :  Projet de la Société Régionale du Logement de 
Herstal 

 
 
POLE :  2  ESPACE : MAREXHE 
 
Intitulé du projet 
 
Réhabilitation d’immeuble de bureaux en 10 logements sociaux 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

25. Rue Petite Voie, 241-243 
 

1D 1491v 1325 m2 
 

Bât.bureau 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SRL Herstal 

 
 
 
 

RW - Programme triennal en 
matière de Logement 

2004-2006 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Acquisition 
Création de logements sociaux 
 

200.000€  
585.400€  

 
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Création de logements sociaux 
 

2007-2008 2004-2005 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Apport en logements sociaux 
Réhabilitation d’un site inoccupé  
Amélioration du cadre de vie 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Présence d’un niveau social bas, proportion de chômeurs importante, mauvais état du bâti  
Création de logements sociaux par rapport à une demande existante dans le quartier 
 
Mauvais état du bâti  réahibilitation d’un immeuble existant inoccupé en logements 
 
Projet :  Description : 
 
Le bâtiment a été acheté par la Société régionale du logement en 2001. Le projet s’inscrit 
dans le cadre du programme triennal en matière de logements 2004-2006. 
La réhabilitation porte sur la création de 10 logements sociaux dans le bâtiment existant. 
Les travaux vont débuter au printemps 2007 avec location en 2008. 
 
Photos : n°76 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°26 :  Projet de la Société Régionale du Logement de 
Herstal 

 
 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
 
Intitulé du projet 
 
Transformation d’un bâtiment public en 4 logements sociaux  
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

26. Rue Faurieux, 10 
 

3E 994 r 173 m2 
 

Bat.admin. 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SRL Herstal 

 
Commune de Herstal 
Cession du bâtiment 

Par bail emphytéotique 
 

RW - Programme triennal en 
matière de Logement 

2004-2006 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Réhabilitation d’un bien inoccupé 
 

273.540€  
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Création de logements sociaux 
 

2007-2008 2004-2005 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Apport en logements sociaux 
Réhabilitation d’un site inoccupé  
Amélioration du cadre de vie 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Présence d’un niveau social bas, proportion de chômeurs importante, mauvais état du bâti  
Création de logements sociaux par rapport à une demande existante dans le quartier 
 
Mauvais état du bâti  réhabilitation d’un immeuble existant inoccupé en logements 
 
Projet :  Description : 
 
Le bâtiment a été cédé par la Commune à la SRLHerstal par bail emphytéotique de 50 ans 
dans le cadre du programme triennal en matière de logements 2004-2006. 
La réhabilitation porte sur la création de 4 logements sociaux dans le bâtiment existant. 
Les travaux vont débuter au printemps 2007 avec location en 2008. 
Photos : n°77 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°27 :  Projet de la Société Régionale du Logement de 
Herstal 

 
POLE :  5  ESPACE : JEAN JAURES 
 
 
Intitulé du projet 
 
Réhabilitation de trois sites inoccupés en logements sociaux – SAR n°48 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

27. Rue E.Dumonceau, 88/90 
Rue E.Dumonceau, 92 
Rue E.Dumonceau, 94 
 

3E 920k 
3E 918h 
3E 917d 

951 m2 
154 m2 
181 m2 

 

F.PR.ALIM.  
Ruines  

M.Commerce 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
SRL Herstal 

 
 
 
 

Rénovation urbaine 
FEDER 

Programme triennal en 
matière de Logement 2004-

2006 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Estimation HTVA 
Création de logements sociaux 
 

Non chiffré 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Création de logements sociaux 
 

Dès 2009 2008 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Apport en logements sociaux et/ou moyens 
Réhabilitation d’un site inoccupé et en friche 
Requalification d’un coin de rue et amélioration de l’accès à la rue J.Lamoureux. 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Présence d’un niveau social bas, proportion de chômeurs importante, mauvais état du bâti  
Création de logements sociaux par rapport à une demande existante dans le quartier 
 
Mauvais état du bâti (immeubles abandonnés, anciennes usines désaffectées)  
réhabilitation des 3 immeubles inoccupés en logements ou démolition et construction de 
nouveaux logements en rapport avec les deux rues que touche ce site entier. 
 
Manque de Sécurité/qualité/propreté du quartier  suppression de chancres avec dépôts 
clandestins, agrandissement des trottoirs si démolition, élargissement de l’entrée d’une rue. 
 



    

Projet :  Description : 
 
Le premier bâtiment  a été acquis par la Société régionale du logement en 2005. 
Le second  a fait l’objet d’un arrêté d’expropriation pour cause d’utilité publique afin de 
rendre possible l’acquisition par la SRLH. 
Le troisième est à vendre et la SRLH fait les démarches en vue de son acquisition de gré à gré. 
Si la société du logement parvient à acquérir l’ensemble, deux solutions s’offrent à elle : 
 

- La rénovation des bâtiments existants avec démolition partielle des entrepôts à 
l’arrière des parcelles ; 

Soit 
- La démolition totale de l’ensemble bâti et projet de construction de nouveaux 

logements avec parkings et garages, espace de convivialité et autres. Cette démolition 
permettrait d’agrandir le trottoir côté E.Dumonceau et l’accès à la rue J.Lamoureux à 
partir de la rue E.Dumonceau. 

 
Photos : n°78 à 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°11 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :  2  ESPACE : MAREXHE 
 
Intitulé du projet 
 
Ancien Cinéma ELDORADO – SAR n°13/01 & 13/02 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

11. Rue Hoyoux, 106 
Rue Hoyoux, 108 
 

3E 681 e 
3E 681 g 

332 m2 
1838 m2 

Maison 
Entrepôt 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
Commune de Herstal S.A.R. – RW 

FEDER mesures 3.1 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - Assainissement   
Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Assainissement  2012 2010 

 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Existence de bâtiments inoccupés ou partiellement inoccupés  Assainissement du site 
Réaffectation par le privé en partenariat avec la Commune 
Création d’un projet en relation avec le carrefour Marexhe : commerces ou PME – logements 
– parking. 
 
Projet :  Description : 
 
Immeuble potentiellement réhabilitable dans le cadre d’un Site à réaménager. 
Ancien cinéma désaffecté exploité par une entreprise de transport qui y fait essentiellement 
du stockage. Ont déjà à plusieurs reprises manifesté le désir de délocaliser l’entreprise. 
 
Photos : n°40 et 40bis 
 

 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°16 
 

SITES A REAMENAGER 
 

POLE :  3  ESPACE : GARE en relation avec le pôle 3 
 
Intitulé du projet 
 
Réaménagement du Site communal – Petite Foxhalle/Champ des oiseaux 
SAR n°20/01 & 20/02 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

16. Champ des oiseaux 
 

3E 502l 
3E 508g 
3E 490 e2 

4958 m2  
1458 m2  
8270 m2 

Terrain 
Jardin 
Pâture 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Commune de Herstal 

 
Privé (P.P.P) 

 
Rénovation urbaine 
FEDER mesure 3.1 

SAR - RW 
Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Assainissement  
Réaménagement 

Non chiffré 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Logements et parkings  

 
 

 
Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Réhabilitation de sites partiellement inoccupés 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Réserve foncière 
Manque de parking dans le quartier 
 
Projet :  Description :  
 
Site potentiellement intéressant pour y développer un projet d’une certaine envergure. 
Cfr fiche 15 : description projet 
 
Photos : n°56 à 58 

 
 

 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°19 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :  4  ESPACE : BOULEVARD  
 
Intitulé du projet 
 
Ancienne Station essence BP – SAR n°9 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

19. Bld E.Solvay 
 

1D 978 x4 
 
 

587 m2 
 

 

Stat.Serv. 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé/Société  

 
SORASI 

 
 

RW  - S.A.R. 
FEDER mesures 3.1 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement  
 

 

Mise en œuvre 
 

Projet Travaux Etudes 
Non défini 
 

  
 

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Ancien SAED 
 
Adéquation du projet final avec le diagnostic d’étude 
Suppression d’un chancre urbain 
Réserve foncière – valorisation d’un terrain 
 
Projet :  Description : 
 
Ce site sera intégré dans la liste des friches urbaines à transmettre au FEDER. 
Etant donné sa situation stratégique, au début du boulevard E.Solvay et à l’entrée de Herstal, 
un projet de porte de la ville pourrait être envisagé à cet endroit. 
 
Photos : n°61 à 62 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°28 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :  2  ESPACE : MAREXHE 
 
Intitulé du projet 
 
Casino Charlemagne – SAR n°14 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

28. Rue St Lambert, 46/54 
 

3E 195 d2 
 

 822 m2 
 

Entrepôt 
 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Réhabilitation d’un immeuble inoccupé 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un immeuble en vue de sa réaffectation 
 
Projet :  Description : 
 
Ancien Casino Charlemagne, immeuble inoccupé depuis de nombreuses années, ayant servi 
d’entrepôt. Racheté depuis 2001, rien n’a été entrepris par le nouveau propriétaire afin de le 
rénové. 
La façade est en mauvais état et les riverains se plaignent énormément. 
 
Photos : n°80 à 83 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°29 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :   ESPACE :  
 
Intitulé du projet 
 
Charbonnage Belle-vue   -  SAR 21/01 & 21/02 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

29. Rue Hayeneux 
Rue St Lambert, cour 
charbonnage 
 

3E n°153p 
3E 193 s3 

 1303 m2 
1290m2 

 

Atelier 
Cour 

 

Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Acquisition - assainissement 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un immeuble en vue de sa réaffectation 
 
 
Photos : n°84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°30 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :   ESPACE :  
 
Intitulé du projet 
 
Atelier Jacquemart (ancienne fabrique d’armes) – SAR n°23/01 & 23/02 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

30. Rue Petite Voie, 114/2 
Boulevard Z.Gramme, 114/2 

1D 986 y 
1D 986 w 

 519 m2 
240m2 

 

Bat.industriel 
jardin 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Acquisition - assainissement 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un immeuble en vue de sa réaffectation 
 
 
Photos : n°85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°31 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :   ESPACE :  
 
Intitulé du projet 
 
Atelier Jean Marck - SAR n°26/01 & 26/02 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

31. Rue Petite Voie, 156 
Rue Petite Voie 

1D 1291r 
1D 1291s 

 1602 m2 
929m2 

 

Bat.industriel 
Terr.indus 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Acquisition - assainissement 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un immeuble en vue de sa réaffectation 
 
 
Photos : n°86 à 88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°32 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :  5  ESPACE : Jean Jaurès 
 
Intitulé du projet 
 
Ancien Aldi Laixheau et consorts - SAR n°33 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

32. Rue Laixheau, 69 
 

3E 1033r2 
 

 3524 m2 
 

 

Gd.magasin 
 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Acquisition - assainissement 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un immeuble en vue de sa réaffectation 
 
 
Photos : n°89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°33 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :  5  ESPACE : Jean Jaurès 
 
Intitulé du projet 
 
Nopri Laixheau - SAR n°46 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

33. Rue Laixheau, 40 
 

1C 83r3 
 

 2596 m2 
 

 

Gd.magasin 
 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Acquisition - assainissement 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un immeuble en vue de sa réaffectation 
 
 
Photos : n°90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

SCHEMA DIRECTEUR DE RENOVATION URBAINE 
 

FICHE PROJET n°34 
 

SITES A REAMENAGER 
 
POLE :  5  ESPACE : Jean Jaurès 
 
Intitulé du projet 
 
Ancienne voie ferrée FN - SAR n°49 
 
Identification du projet 
 
N° Adresse Réf.cadastrales Superficie Nature 

34. Rue Faurieux/rue Laixheau 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
Identification des intervenants 
 

Propriétaire Partenaire Pouvoir subsidiant 
Privé 

 
SORASI 

 
 

FEDER mesures 3.1 
Rénovation urbaine 

Financement/Estimation des coûts 
 

Projet Financement 
Acquisition - assainissement 
 

 
 

Mise en œuvre 
 

Projet Planning Etudes 
Acquisition - assainissement 
 

  

Pertinence du projet par rapport aux objectifs 
 
Suppression d’une friche urbaine 
Valorisation d’un site en vue de son réaménagement 
Continuité de la promenade verte le long du chemin de fer (entre Liège et le centre de 
Herstal) 
 
 
Photos : n°91 
 
 
 
 
 
 
 
 


